

Naziv naručitelja: OPĆINA TOPUSKO
Godina: 2023

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	1/23 MV	Opskrba električnom energijom	09310000-5	96.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	ožujak 2023	12 mjeseci	02.01.2023			
2	2/23 MV	Sanacija prometnice i klizišta u Hrvatskom Selu	45233142-6	393.950,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	siječanj 2023	3 mjeseca	02.01.2023			
3	3/23 MV	Sanacija mosta Katinovac - Perna	45221111-3	97.600,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	siječanj 2023	3 mjeseca	02.01.2023			
4	4/23 MV	Sanacija prometnice NC302 i NC303 u Gređanima	45233142-6	188.200,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	siječanj 2023	3 mjeseca	02.01.2023			
5	5/23 MV	Sanacija kolnika i klizišta u naselju Gređani	45233142-6	132.800,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	siječanj 2023	3 mjeseca	02.01.2023			
6	6/23 MV	Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu Staro Selo Topusko	45233120-6	296.463,41	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	kolovoz 2023	6 mjeseci	27.07.2023			izmijenjena
	6/23 MV	Uređenje šumske ceste	45233120-6	308.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	ožujak 2023	6 mjeseci	02.01.2023	27.07.2023		
7	7/23 MV	Uređenje parka ispred Općine	45112711-2	233.600,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	lipanj 2023	8 mjeseci	02.01.2023			
8	8/23 MV	Izgradnja kulturnog centra	45212300-9	856.820,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	kolovoz 2023	12 mjeseci	02.01.2023			
9	1/23 JN	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju kolnika i klizišta u naselju Gređani	71322000-1	25.217,33	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA			02.01.2023			
10	2/23 JN	Stručni nadzor i kontrolno ispitivanje sanacije prometnice i klizišta nakon potresa u Hrvatskom Selu	71247000-1	19.700,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA			02.01.2023			
11	3/23 JN	Stručni nadzor i kontrolno ispitivanje sanacije mosta u Perni nakon potresa	71247000-1	5.855,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA			02.01.2023			
12	4/23 JN	Stručni nadzor i kontrolno ispitivanje sanacije prometnice NC302 i NC 303 nakon potresa	71247000-1	9.410,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA			02.01.2023			
13	5/23 JN	Stručni nadzor i kontrolno ispitivanje sanacije kolnika i klizišta u Gređanima nakon potresa	71247000-1	10.620,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA			02.01.2023			
14	6/23 JN	Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija	90670000-4	6.370,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			02.01.2023			
15	7/23 JN	Higijeničarska služba	98380000-0	7.432,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			02.01.2023			
16	8/23 JN	Uredski materijal	22800000-8	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			02.01.2023			

17	9/23 JN	Usluge tiska i objave	79823000-9	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			02.01.2023			
18	10/23 JN	Gorivo	09132000-3	5.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			02.01.2023			
19	11/23 JN	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije podruma grofa Draškovića	71320000-7	21.236,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			02.01.2023			
20	12/23 JN	Izrada strategije zelene urbane obnove	90712400-5	19.908,42	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA			13.06.2023			Izmijenjena
	12/23 JN	Izrada strategije zelene urbane obnove	90712400-5	18.050,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			02.01.2023	13.06.2023		
21	13/23 JN	Izmjene i dopune prostornog plana	71410000-5	7.432,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			02.01.2023			
22	14/23 JN	Higijenske i kućanske potrepštine	33700000-7	6.690,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA			02.01.2023			
23	15/23 JN	Izrada glavnog i izvedbenog geotehničkog projekta	71332000-4	7.700,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			22.03.2023			Dodana
24	1/23 NO	Interventna sanacija i dovođenje prometnica u stanje prije potresa NC306, NC 304 i NC303 Gredani, NC607 i NC603 Staro Selo Topusko, NC404 Hrvatsko Selo i NC110 Topusko	45233142-6	1.239.615,00	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Ugovor	DA	svibanj 2023.	30 dana	22.05.2023			Dodana
25	2/23 NO	Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije prometnica NC306, NC 304 i NC303 Gredani, NC607 i NC603 Staro Selo Topusko, NC404 Hrvatsko Selo i NC110 Topusko	71247000-1	49.584,60	Postupak izuzet od primjene Zakona		NE	Ugovor	DA	svibanj 2023.	30 dana	22.05.2023			Dodana
26	16/23 JN	Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta NC 303 Gredani (do društvenog doma) i NC 404 Hrvatsko Selo (Likarevići)	45233222-1	54.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			07.07.2023			Dodana
27	17/23 JN	Uređenje dječjeg igrališta	45236210-5	33.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			07.07.2023			Dodana
28	18/23 JN	Stručni nadzor rekonstrukcije traktorskog puta u šumsku cestu Staro Selo Topusko	71247000-1	8.918,98	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	kolovoz 2023	6 mjeseci	27.07.2023			Dodana
29	9/23 MV	Izgradnja prometnice za dječji vrtić	45233120-6	113.213,40	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	kolovoz 2023	do 15.03.2024.	23.08.2023			Dodana
30	19/23 JN	Stručni nadzor nad izgradnjom prometnice za dječji vrtić	71247000-1	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		kolovoz 2023		23.08.2023			Dodana
31	20/23 JN	Nabava bicikala	34430000-0	7.684,44	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica				07.11.2023			Dodana
32	21/23 JN	Nabava usluge izrade web aplikacije	72413000-8	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor				07.11.2023			Dodana

33	22/23 JN	Nabava mjerne stanice za praćenje kvalitete zraka	38344000-8	13.138,96	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor				07.11.2023			Dodana
34	23/23 JN	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije prometnice Kosice	71322000-1	26.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor				08.11.2023			Dodana
35	24/23 JN	Izrada projektne dokumentacije prostor središta Topuskog	71220000-6	26.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor				08.11.2023			Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 08.11.2023 08:43

Datum objave plana nabave: 02.01.2023 12:45